

Приложение №2
к приказу МКОУ «СОШ №2 пос. Пристень»
от « 22 » декабря 20 21 г.
№ 269

Утверждаю:
Директор  Т.И. Петрова



Медиаплан по информационному сопровождению мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» в образовательную среду муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 пос. Пристень» на 2022 год

№	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1.	Старт реализации проекта	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет-Ресурсы Социальные Сети	январь	Информация на сайте школы об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в МКОУ «СОШ №2 пос. Пристень»	Статьи, новости анонсы фоторепортажи	Петрова Т.И. Томанова Е.П. Надеина С.П. Меньшикова Н.Д. Прозоров А.А.
2.	Презентация проекта и концепции Целевой модели цифровой образовательной среды для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители). Запуск страницы сайта.	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные Сети	июнь	Подготовительные материалы Новостные материалы в сетевых СМИ	Новости на сайте школы, Инфографика в социальных сетях	Петрова Т.И. Томанова Е.П. Надеина С.П. Меньшикова Н.Д. Прозоров А.А.

3.	Освещение мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Май-ноябрь	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, отзывы о мероприятии педагогов в социальных сетях.	Новости, анонсы	Надеина С.П. Прозоров А.А.
4.	Закупка и доставка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	январь-август	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях.	Новости, фоторепортажи	Петрова Т.И. Прозоров А.А. Колпак Г.И.
5.	Установка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Август - сентябрь	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях.	Новости, фоторепортажи	Прозоров А.А. Колпак Г.И. Бабкин А.Г. Колесникова Т.А.
6.	Торжественные мероприятия, посвященные началу реализации образовательных программ в рамках целевой модели цифровой образовательной среды	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, телевизионные сюжеты.	сентябрь	Главы муниципальных образований посещают образовательные организации, учувствуют в торжественных мероприятиях	Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Петрова Т.И. Меньшикова Н.Д. Прозоров А.А.

7.	Занятия школьников с использованием информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	сентябрь-декабрь	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях, телевизионные сюжеты	Статьи, новости	Томанова Е.П. Надеина С.П. Меньшикова Н.Д. Прозоров А.А. Руководители ШМО
8.	Поддержание интереса к участию в проекте «Цифровая образовательная среда» и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети	Январь-декабрь	Информирование социума о предварительных итогах реализации региональных проектов национального проекта «Образование», инфографика в социальных сетях	Пресс-конференция	Томанова Е.П. Надеина С.П. Меньшикова Н.Д. Прозоров А.А.